

Утверждаю:

Глава Анучинского
Муниципального района

С. А. Понуровский
«___» _____ 2017г.



Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год. Тепловой район «Анучинский» Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

№ пп	Объект (котельная)	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Период проведения работ		Примечание
					Начало	Окончание	
1	Котельная №1 (центральная), ул. Банивура, 7	Замена котла УВКа-1,6 на аналогичный новый котел	шт	1	июнь	сентябрь	
2	Котельная №1 (центральная), ул. Банивура, 7	Замена насоса шестеренчатого НМШ 8-25-6,3/2,5	шт	2	июнь	сентябрь	
3	Котельная №1 (центральная), ул. Банивура, 7	Замена горелки мазутной ГМ-1,5 со щитом управления на котел УВКа-1,6 №3	шт	1	июнь	сентябрь	
4	Котельная №2 (квартальной), ул. 50 лет ВЛКСМ, 26а	Замена котла Братск-1М на новый котел УВКр-0,98 с механической топкой	шт	1	июнь	сентябрь	
5	Котельная №2 (квартальной), ул. 50 лет ВЛКСМ, 26а	Ремонт теплосети на участке тк3-тк4 по ул. Гоголя с заменой труб Ду219 и запорной арматуры 108 метров в двухтрубном исчислении подземно.	метр	104	июнь	сентябрь	

Начальник теплового района «Анучинский»
Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

В. И. Давыденков